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Rataosuuden Kouvola–Kuopio nopeudennosto – Esiselvitys. Liikennevirasto, väylien käyttö-
palvelut ja turvallisuus. Helsinki 2018. 29 sivua ja 10 liitettä. ISBN 978-952-317-620-1. 
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Tiivistelmä  
Selvityksessä on esitetty rataosuuden Kouvola–Kuopio nopeudennoston edellyttämät 
toimenpiteet ja kustannukset sekä niiden vaikutukset matkustajajunien matka-aikaan. 
Nykytilanteessa radan suurin nopeus on matkustajajunille 140 km/h pois lukien paran-
nettu rataosuus Kinni–Otava, jolla suurin nopeus on tavanomaisille junille (IC) 
170 km/h ja kallistuvakorisille (Pendolino) junille 200 km/h. 
 
Radan geometria sallii (pl. Kinni–Otava) tavanomaisille junille suurimmaksi nopeu-
deksi 160 km/h ja kallistuvakorisille junille 200 km/h. Tasoristeykset ja tunnelit 
rajoittavat kohdekohtaisesti nopeudeksi 140 km/h. Sähköradan ratajohto rajoittaa 
nopeudeksi 160 km/h rataosuudella Mikkeli–Pieksämäki. Turvalaitejärjestelmän 
tiedonsiirtoetäisyyksien mahdollistama suurin nopeus on 160 km/h rataosuuksilla 
Kouvola–Kinni ja Otava–Pieksämäki. Nopeuden nostaminen edellyttää melusuojauk-
sen rakentamista useissa kohteissa. 
 
Raporttiin on koottu yhteen nopeudennostosta tehtyjen selvitysten tulokset ja niiden 
perusteella on muodostettu kaksi hankekoria. Hankekori 1 sisältää kustannustehok-
kaimmat toimenpiteet, jotka perustuvat hankeselvitykseen vuodelta 2018. Hankekori 1 
sisältää kohteet, jotka voidaan toteuttaa ilman merkittävää melusuojauksen rakenta-
mista ja tasoristeysten poistamista. Turvalaitteita ja sähkörataa on parannettu. Hanke-
kori 2 sisältää kaikki toimenpiteet, joilla nopeutta voidaan nostaa ilman rataoikaisujen 
rakentamista linjaosuuksille. Hankekorissa 2 kaikki tasoristeykset on poistettu ja no-
peudennoston vaatimat melusuojaukset rakennettu. 
 
Hankekorin 1 kustannusarvio on yhteensä 9,4 miljoonaa euroa (maku2010=130).  
Kustannukset toimenpiteiden välillä jakaantuvat seuraavasti: sähkörata ja turvalaitteet 
2,1 M€, tasoristeysten poistaminen 3,0 M€, melusuojaus 4,2 M€ ja siltaparannukset 
0,15 M€. Hankekorin 2 kustannusarvio on yhteensä 62,1 miljoonaa euroa. Kustannukset 
toimenpiteiden välillä jakaantuvat seuraavasti: sähkörata ja turvalaitteet 4,6 M€, taso-
risteysten poistaminen 19,7 M€, melusuojaus 35,1 M€, siltaparannukset 0,15 M€ ja 
Haukivuoren ratapihan parantaminen 3,8 M€. 
 
Hankekorin 1 toimenpiteet kohdistuvat rataosuudelle Otava (Mikkeli)–Kuopio, joka on 
nopeudennoston kannalta helpoin osuus. Hankekorin 2 toimenpiteisiin sisältyy lisäksi 
rataosuus Kouvola–Kinni, jolla nopeudennostoa rajoittaa radan geometria, 9 tasoris-
teystä ja 3 tunnelia. Hankekorin 1 toimenpiteillä matka-aika Kouvola–Kuopio lyhenee 
tavanomaisilla junilla noin 4 minuuttia ja kallistuvakorisilla junilla 14 min. Hankekorin 
2 toimenpiteillä vaikutus on tavanomaisilla junilla noin 8 min ja kallistuvakorisilla  
junilla noin 21 min. Tällä hetkellä kallistuvakoristen junien ominaisuuksia ei hyödyn-
netä aikataulusuunnittelussa kallistustekniikan epäluottavuuden takia. Aikataulu-
suunnittelussa on varmimmin hyödynnettävissä tavanomaisten junien ajoajan lyhen-
tyminen. 
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Henkilöliikenteen hyödyt tavanomaisilla junilla huomioivan kannattavuuslaskelman 
mukaan hankekorin 1 toimenpiteiden toteuttaminen on kannattavaa. Hankekorin 2 to-
teuttaminen maksaa matka-aikahyötyihin nähden enemmän. Hankekorin 2 kustannuk-
sista suurimman osan muodostaa melusuojausten rakentaminen. Jos melusuojaukset 
voidaan toteuttaa kevyemmin, myös hankekori 2 on kannattava. Junakohtaamiset yk-
siraiteisella radalla asettavat reunaehtoja nopeudennoston aikasäästöjen hyödyntämi-
seen täysimääräisesti aikataulusuunnittelussa ja muodostavat riskin hankkeen kannat-
tavuudelle. Joka tapauksessa nopeudennosto kuitenkin lisää aikataulun pelivaraa ja 
parantaa liikenteen täsmällisyyttä. Pienimmillä toimenpiteillä sähkörataa ja turvalait-
teita parantamalla nopeutta voidaan nostaa rataosuuksilla Mikkeli–Haukivuori ja Kuo-
pio–Pieksämäki. Nopeudennosto Kouvolan ja Kinnin välillä vaatii eniten tasoristeysten 
ja melusuojausten rakentamista, mutta matka-aikasäästöä rajoittaa ilman rataoikaisu-
jen rakentamista radan geometria ja tunnelit. 
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Esipuhe  
Savon radalla Kouvola–Kuopio suurin nopeus henkilöjunilla on nykytilanteessa 
140 km/h lukuun ottamatta rataosuutta Kinni–Otava, jolla nopeutta on nostettu 
200 km:iin/h.  Ratageometria mahdollistaisi monin pakoin nopeudennoston nykyisestä 
tasosta. Nopeudennosto edellyttää melusuojauksia, tasoristeysten poistamista sekä 
turvalaitteiden ja sähköradan parantamista. Nopeudennostosta on laadittu tarvemuis-
tio ja alustava kannattavuuslaskelma vuonna 2015 sekä hankeselvitys 2018. Tar-
vemuistiossa ja alustavassa kannattavuuslaskelmassa 2015 esitettiin ja arvioitiin toi-
menpiteitä koko rataosuudelle. Hankeselvityksessä 2018 esitettiin kustannustehok-
kaimmat toimenpiteet, jotka kohdistuvat rataosuudelle Otava–Kuopio. Tässä selvityk-
sessä on koottu yhteen tehtyjen selvitysten sisältö ja muodostettu kaksi hankekoria. 
Hankekori 1 sisältää tehokkaimmiksi arvioidut toimenpiteet ja hankekori 2 kaikki selvi-
tyksissä esitetyt nopeudennostotoimenpiteet. 
 
Selvityksen tilaaja on Liikennevirasto, jossa työn ohjauksesta on vastannut Laura Aito-
lehti. Raporttiluonnosta Liikennevirastosta ovat kommentoineet Anton Goebel ja Ta-
neli Antikainen. Työ on tehty VR Track Oy:ssa, jossa selvityksen projektipäällikkönä on 
toiminut Jussi Sipilä. Lisäksi työn tekemiseen ovat osallistuneet Juha-Pekka Martikai-
nen ja Venla Määttä. 
 
Helsingissä lokakuussa 2018  
 
Liikennevirasto 
Väylien käyttöpalvelut ja turvallisuus 
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1  Johdanto  
Selvityksen tavoitteena on kuvata rataosuuden Kouvola–Kuopio nopeudennoston edel-
lyttämät toimenpiteet ja kustannukset sekä niiden vaikutukset matkustajajunien 
matka-aikaan. Nykytilanteessa radan suurin nopeus on 140 km/h lukuun ottamatta ra-
taosuutta Kinni–Otava, jolla nopeutta on jo nostettu. Nopeudennoston tavoitteena on 
mahdollistaa geometrian sallima suurin nopeus, joka on tavanomaisilla junilla (IC) 
160 km/h ja kallistuvakorisilla junilla (Pendolino) 200 km/h, nykyistä useammalla  
rataosuudella.  
 
Raporttiin on koottu yhteen nopeudennostosta tehtyjen selvitysten tulokset ja niiden 
perusteella on muodostettu kaksi hankekoria. 
 
Hankekori 1 sisältää toimenpiteet, jotka perustuvat hankeselvitykseen vuodelta 2018. 
Hankekori 1 sisältää kohteet, jotka voidaan toteuttaa ilman merkittävää melusuojauk-
sen rakentamista ja tasoristeysten poistamista. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin säh-
köradan ja turvalaitteiden parantamiseen. 
 
Hankekori 2 sisältää kaikki toimenpiteet, joilla nopeutta voidaan nostaa ilman rata- 
oikaisujen rakentamista linjaosuuksilla. Hankekoriin 2 sisältyvät kaikki hankekorin 1 
toimenpiteet. Hankekorissa 2 kaikki tasoristeykset on poistettu ja nopeudennoston 
vaatimat melusuojaukset rakennettu. Melusuojausta rakentamalla nopeutta voidaan 
nostaa pidemmillä rataosuuksilla kuin hankekorissa 1. 
 
Selvitys on rajattu koskemaan toimenpiteitä, joilla akselipainoltaan kevyiden matkus-
tajajunien nopeutta voidaan nostaa. Tavarajunien suurimpaan sallittuun nopeuteen 
vaikuttaa niiden akselipaino ja radan kantavuus, mutta näitä toimenpiteitä ei ole käsi-
telty tässä yhteydessä. Selvityksen yhteydessä laaditussa kannattavuuslaskelmassa on 
huomioitu vain matkustajaliikenteen rahamääräisesti arvioitavat vaikutukset. 
 
 
 
8  
2  Lähtökohdat 
2.1  Radan suurimpaan nopeuteen vaikuttavat 
tekijät 
Radan geometria rajoittaa matkustajajunien suurinta sallittua nopeutta. Liikenteellis-
ten tarpeiden, kaluston, ympäristön, turvallisuuden sekä rakentamisen ja kunnossapi-
don asettamat tavoitteet toimivat geometrisen mitoituksen lähtökohtina. Muun mu-
assa pituus- ja sivukaltevuudelle sekä ympyränkaarien säteille ja siirtymäkaarien kaar-
resäteille on määrätty omat raja-arvonsa. Mitoituksessa käytettyjen arvojen pohjalta 
määräytyy raiteen mahdollistama liikennöintinopeus (Liikennevirasto 2010). Kallistu-
vakorisille junille voidaan kaarteissa sallia korkeammat nopeudet, koska rungon kallis-
tuksella voidaan kompensoida kaarteen aiheuttamaa sivuttaiskiihtyvyyttä matkusta-
jille. 
 
Eri tyyppiset vaihteet rajoittavat nopeutta. Yksinkertaiset vaihteet YV54 ja YV60 rajoit-
tavat suoralla raiteella nopeutta riippuen onko kyseessä lyhyt vai pitkä vaihde. Lyhyen 
vaihteen risteyssuhde on 1:9 tai jyrkempi. Lyhyt 54E1-vaihde rajoittaa maksiminopeu-
deksi 140 km/h ja pitkä 160 km/h. Suurin sallittu nopeus lyhyen 60E1-vaihteen suoralla 
raiteella on 200 km/h pitkän vaihteen salliessa yli 200 km/h nopeuden. Lyhyen vaih-
teen suurin nopeus poikkeavalle raiteelle on enintään 40 km/h. (Liikennevirasto 2012.) 
 
Sähköistetyn radan ratajohdon tyyppi vaikuttaa suurimpaan sallittuun nopeuteen. Ra-
tajohdon tyyppi SR 70 sallii suurimmaksi nopeudeksi 160 km/h. Parannettu SR 70 sallii 
nopeudeksi 200 km/h. Ratajohdon parantaminen sisältää erotusjaksojen komponent-
tien, kääntöorsien ohjaimien ja eristimien uusimista ja säätämistä.    
 
Turvalaitteiden tiedonsiirtomatka ennakkotietopisteestä tavoitepisteeseen on oltava 
vähintään 2400 m, kun raiteen suurin nopeus on enintään 160 km/h.  Kun raiteen suurin 
nopeus on yli 160 km/h, tiedonsiirtomatka tavoitepisteeseen pitää olla vähintään 3600 
m kohdassa jossa ennakkotieto välitetään ensimmäisen kerran (Liikennevirasto 
2014B). Ennakkopiste tarkoittaa kohtaa, jossa junan kulunvalvonta (JKV) saa baliisilta 
tiedon tavoitepisteessä olevan opastimen tilasta. 
 
Etäisyyden kulkutieraiteen, jolla nopeusrajoitus on yli 140 km/h, jatkeena olevan kul-
kutievaihteen rajamerkistä sivusuojan antavalle pääopastimelle on oltava vähintään 
60 m opastinvarasta riippumatta, kun sivusuojan kulkutielle antaa pääopastin (Liiken-
nevirasto 2014A). 
 
Radalla, jonka suurin nopeus on yli 160 km/h, liikkuvaa kalustoa on valvottava kuuma-
käynti-ilmaisimilla. (Liikennevirasto 2016A.) 
 
Kun liikennöintinopeus sillalla on yli 80 km/h, sillan kaide-etäisyyttä tulee suurentaa 
vähintään 3,6 metriin, jos nykyinen kaide-etäisyys on alle 3,1 metriä ja sillan kaide-
pituus on suurempi kuin 30 metriä (Liikennevirasto 2012B). Vaadittu kaide-etäisyys 
tarkoittaa vähintään 7,2 metrin kaideleveyttä. 
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Tunneleissa suurin sallittu nopeus riippuu mitoittavan junan ja tunnelin poikkileik-
kausalojen suhteesta ja liikkuvaan kalustoon sekä tunnelin rakenteisiin ja laitteisiin 
kohdistuvista paine- ja imukuormista. Mitä suurempi nopeus, sitä suuremman paine-
kuorman liikkuva kalusto aiheuttaa. 
 
Tasoristeyksissä suurin sallittu nopeus on 140 km/h.  
 
2.2  Nykytila 
2.2.1  Junakalusto 
Kouvolan ja Kuopion välillä liikennöidään sekä tavanomaisilla (IC) että kallistuvakori-
silla junilla (Pendolino). Ratageometria mahdollistaa kallistuvakorisilla junilla kaar-
teissa suuremman nopeuden kuin tavanomaisilla junilla.  
 
Tällä hetkellä aikataulusuunnittelussa ei hyödynnetä kallistuvakoristen junien suurem-
paa sallittua nopeutta verrattuna tavanomaisiin juniin, koska varsinkin talviolosuh-
teissa rungon kallistuksen toiminta on osoittautunut epävarmaksi. Kallistuvakori-
suutta hyödynnetään ainoastaan tilanteissa, joissa juna kulkee merkittävästi aikatau-
lustaan myöhässä. 
 
2.2.2  Ratainfrastruktuuri 
Nykytilassa suurin sallittu nopeus Kouvolan ja Kuopion välillä on 140 km/h Kinnin ja 
Otavan välistä rataosuutta lukuun ottamatta. Kinnin ja Otavan välillä tavanomaisten 
junien suurin nopeus on 170 km/h ja kallistuvakoristen 200 km/h. Muilla rataosuuksilla 
geometrian sallima suurin nopeus tavanomaisilla junilla on 160 km/h ja kallistuvakori-
silla junilla 200 km/h. Liitteessä 6 on esitetty radan nykyiset suurimmat nopeudet, geo-
metrian sallimat nopeudet ja nopeudennostoa rajoittavat tekijät. 
 
Radan päällysrakenneluokka on D. Ratapölkyt ovat betonia ja tukikerros raidesepeliä. 
Matkustajajunien vetureiden suurimmat sallitut nopeudet päällysrakenneluokan D mu-
kaisilla radoilla ovat (Liikennevirasto 2017A): 
 
- Sr1 (vanhimmat sähköveturit): 140 km/h 
- Sr2 (tyypillisin IC-junan veturi): 210 km/h 
- Sr3 (Vectron): 200 km/h 
- Sm3 (Pendolino): 220 km/h. 
  
Kouvola–Pieksämäki ja Pieksämäki–Kuopio linjaosuuksilla ainoastaan Otavan liiken-
nepaikalla on pääraiteella lyhyet YV54-vaihteet, jotka rajoittavat suurimmaksi salli-
tuksi nopeudeksi 160 km/h. Otavassa nopeutta rajoittaa kuitenkin myös geometria, jo-
ten pelkästään vaihteiden parantamisella ei ole vaikutusta nopeudennostoon. Muilla 
liikennepaikoilla vaihteet eivät estä nopeuden nostamista 200 km:iin/h. Kouvolassa, 
Pieksämäellä ja Kuopiossa on YV54- ja KRV54-vaihteita, jotka rajoittavat läpiajono-
peutta, mutta suurimmilla liikennepaikoilla pysähdytään joka tapauksessa. Pieksämä-
ellä Kuopion suuntaan liikennöitäessä täytyy mennä YV54-vaihteen kautta poikkea-
vaan suuntaan, mikä rajoittaa nopeudeksi 35 km/h. Liikennepaikkojen pääraiteilla si-
jaitsevat vaihteet on taulukoitu liitteessä 1. 
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Turvalaitteet rajoittavat suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 160 km/h rataosuuksilla 
Kouvola–Kinni ja Otava–Kuopio. Tiedonsiirtoetäisyydet rajoittavat nopeutta välillä 
Kouvola–Pieksämäki. Pieksämäen ja Kuopion välillä on riittävä tiedonsiirtoetäisyys, 
mutta junan kulunvalvontaa (JKV) ei ole koodattu nykyistä suuremmalle nopeudelle. 
Sivusuojan antavat pääopastimet ovat riittävän kaukana pääraiteen vaihteesta eivätkä 
ne siten rajoita nopeutta muilla liikennepaikoilla paitsi Haukivuorella, jossa opastimet 
rajoittavat läpiajonopeudeksi enintään 140 km/h. Raidekohtainen tarkastelu liikenne-
paikkojen sivusuojista on taulukoitu liitteessä 2. 
 
Rata on varustettu automaattisella junan kulunvalvontajärjestelmällä (JKV). Rataosuu-
della Kouvola–Pieksämäki JKV on varustettu siten, että kallistuvakorisella junalla voi-
daan kaarteissa sallia muita junia suurempi nopeus (Liikennevirasto 2017A). 
 
Rataosuudella on 18 tasoristeystä (liite 3), jotka rajoittavat nopeutta. Tasoristeykset 
sijoittuvat rataosuuksittain seuraavasti: 
 
- Kouvola–Kinni, 9 kpl 
- Kinni–Otava, ei tasoristeyksiä 
- Otava–Mikkeli, ei tasoristeyksiä 
- Mikkeli–Haukivuori, ei tasoristeyksiä 
- Haukivuori–Pieksämäki, 6 kpl  
- Pieksämäki–Suonenjoki, 3 kpl 
- Suonenjoki–Kuopio, ei tasoristeyksiä. 
 
Kouvolan ja Kuopion välillä on 7 rautatietunnelia (liite 4). Tunnelit rajoittavat suurim-
man sallitun nopeuden 140 km:iin/h. Tunneleissa sallittua suurinta nopeutta voi rajoit-
taa niiden ahdas poikkileikkaus tai huono kunto. Nopeutta voi olla mahdollista nostaa 
nykynopeudesta 140 km/h, mutta toimenpiteiden laajuuden arviointi vaatii tunnelikoh-
taisen selvityksen (Liikennevirasto 2015A; 2017). 
 
Ratasiltojen ja alikulkusiltojen kaideleveydet ovat siltojen lyhyydestä (kaidepituus alle 
30 m) johtuen riittävät lukuun ottamatta lähellä Kuopiota km:llä 453+938 sijaitsevaa 
Pitkälahden alikulkusiltaa, jonka kaideleveys 5,3 metriä.   
 
Kuumakäynti-ilmaisimia on noin 50 km välein, mikä on riittävästi nopeudennostolle. 
Kuumakäynti-ilmaisimien sijainti on esitetty liitteessä 5.  
 
Rata on sähköistetty. Sähköradan ratajohdon tyyppi on SR 70, joka mahdollistaa no-
peuden 160 km/h. Rataosuuksilla Kouvola–Mikkeli ja Pieksämäki–Kuopio ratajohtoa 
SR 70 on parannettu ja suurin ratajohdon mahdollistama nopeus näillä osuuksilla on 
200 km/h (Liikennevirasto 2018C). 
 
2.2.3  Junamäärät ja aikataulun mukaiset matka-ajat 
Kouvolan ja Kuopion välillä liikennöi arkipäivisin 12 junavuoroa. Vuoroista 8 liikennöi-
dään IC-junilla ja 4 Pendolinoilla. Kaikilla vuoroilla on kaupalliset pysähdykset Kouvo-
lassa, Mäntyharjussa, Mikkelissä, Pieksämäellä, Suonenjoella ja Kuopiossa. Aikataulun 
mukainen kokonaismatka-aika vaihtelee 151 minuutista (2h 31 min) 168 minuuttiin  
(2 h 48 min). Nopein matka-aika on IC-kalustolla ja hitain Pendolinolla johtuen pysäh-
dysten pituudesta. Aikataulun mukaiset matka-ajat ja junavuorot Kouvolan ja Kuopion 
välillä vuonna 2018 on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Matka-aika Helsingistä Kuopioon on 
vuoden 2018 aikatauluilla 4h 1min–4h 10min. 
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 Junavuorojen aikataulun mukaiset (vuosi 2018) matka-ajat minuutteina 
Kouvolasta Kuopioon.  
IC 63 IC 65 S 67 IC 701 S 69 IC 73 
Ajoaika Kouvola–Mikkeli  60 60 60 60 60 60 
Ajoaika Mikkeli–Pieksämäki  37 36 37 42 36 37 
Ajoaika Pieksämäki–Kuopio  48 48 50 48 50 51 
Kaupalliset pysähdykset (4) 10 7 15 8 7 6 
Matka-aika yhteensä 155 151 164 158 153 154 
 
 Junavuorojen aikataulun mukaiset (vuosi 2018) matka-ajat minuutteina 
Kuopiosta Kouvolaan.  
IC 700 IC 62 S 64 S66 IC68 IC 70 
Ajoaika Kuopio–Pieksämäki 49 49 49 50 49 57 
Ajoaika Pieksämäki–Mikkeli 37 37 37 37 37 37 
Ajoaika Mikkeli–Kouvola 61 61 62 60 65 61 
Kaupalliset pysähdykset (4) 8 9 12 21 11 9 
Matka-aika yhteensä 155 156 160 168 162 164 
 
2.2.4  Matkustajamäärä 
Matkustajamäärät Kouvolan ja Kuopion välillä rataosittain vuonna 2017 on esitetty tau-
lukossa 3. Junaliikenteen matkustajamäärät ovat vaihdelleet voimakkaasti 2000-lu-
vulla. Viime vuosien aikana matkustajamäärät ovat kääntyneet kasvuun usean vuoden 
laskun jälkeen (kuva 1). 
 
 Matkustajamäärä Savon radalla vuonna 2017 (Liikennevirasto 2018A). 
 
Rataosa Matkustajamäärä vuodessa 
Kouvola–Mikkeli 600 000 
Mikkeli–Pieksämäki 515 000 
Pieksämäki–Kuopio 600 000 
 
 
 
 
 Matkustajamäärien kehitys Kouvolan ja Kuopion välisellä rataosuudella 
vuosina 2004–2017. 
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2.3  Liikenne-ennuste 
Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvityksessä (Liikennevirasto 2015B) on ar-
vioitu rautatieliikenteen kysyntäpotentiaalia. Maankäytön ja väestön kehittymisen ai-
heuttama kysyntäpotentiaalin muutoksen ennustetaan olevan Savonradalla (Kouvola–
Kajaani) -5 % vuoteen 2040 mennessä, mutta junamatkustuksen arvioidaan silti li-
sääntyvän yli 10 % vuoteen 2035 mennessä. 
 
Junatarjonnan ennustetaan pysyvän nykytilanteen mukaisena. Perusennusteessa 
matkustajamäärän on ilman hankkeen vaikutusta arvioitu pysyvän nykytasolla. Ennus-
teen herkkyystarkasteluissa on esitetty tilanteet, joissa matkustajamäärä laskee 5 % 
tai nousee 10 %. Junien täyttöaste on nykytilanteessa keskimäärin noin 40 %. Perus-
ennusteen matkustajat ja hankkeen vaikutuksesta tulevat uudet matkustajat mahtuvat 
nykyisiin junavuoroihin. 
 
2.4  Hankevaihtoehdot 
2.4.1  Hankekori 1 
Hankekori 1 (taulukko 4) sisältää toimenpiteet, jotka on esitetty hankeselvityksessä 
19.1.2018 (Liikennevirasto 2018B). Hankeselvityksessä on esitetty toimenpiteet, joilla 
matkustajajunien nopeutta voidaan nostaa ilman merkittävää melusuojauksen raken-
tamista. Toimenpiteet on esitetty kartalla liitteessä 9.  
 
Rataosuudelle Kouvola–Kinni ei esitetä toimenpiteitä. Nopeutta ei voida nostaa ilman 
merkittäviä rakentamistoimenpiteitä. Välillä on 9 tasoristeystä ja kolme rautatietunne-
lia, jotka rajoittavat suurimmaksi nopeudeksi 140 km/h. Nopeudennosto edellyttäisi  
lisäksi melusuojauksen rakentamista. 
 
Rataosuudelle Kinni–Otava ei esitetä toimenpiteitä. Ratageometrian sallimat nopeu-
dennostotoimenpiteet on jo toteutettu. 
 
Rataosuudella Otava–Mikkeli nopeutta esitetään nostettavaksi 7,5 kilometrin matkalla 
Tokeron ja Vuolingon välillä. Tarvittavat toimenpiteet ovat turvalaitejärjestelmän tie-
donsiirtoetäisyyksien kasvattaminen ja JKV:n päivittäminen suuremmalle nopeudelle. 
Nopeudennostoa on esitetty rataosuudelle, jolle se voidaan tehdä ilman melusuojauk-
sen rakentamista. 
 
Rataosuudella Mikkeli–Haukivuori nopeutta esitetään nostettavaksi 34 kilometrin mat-
kalla. Tarvittavat toimenpiteet ovat turvalaitejärjestelmän tiedonsiirtoetäisyyksien 
kasvattaminen, JKV:n päivittäminen suuremmalle nopeudelle, sähköradan ratajohdon 
parantaminen ja melusuojauksen rakentaminen Hiirolaan ja Kalvitsaan. Melusuojausta 
tarvitaan noin 1,6 kilometrin matkalle ja se kannattaa rakentaa, jotta saadaan pitkä yh-
tenäinen osuus, jolla nopeutta voidaan nostaa. 
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Rataosuudella Haukivuori–Pieksämäki nopeutta esitetään nostettavaksi 13,7 kilomet-
rin matkalla. Tarvittavat toimenpiteet ovat turvalaitejärjestelmän tiedonsiirtoetäisyyk-
sien kasvattaminen, JKV:n päivittäminen suuremmalle nopeudelle, sähköradan ra-
tajohdon parantaminen sekä Naakkiman ja Lamminmäen tasoristeysten poistaminen. 
Naakkiman tasoristeys korvataan tiejärjestelyillä ja Lamminmäen tasoristeys ylikulku-
sillalla. Rataosuudelle jää neljä nopeutta rajoittavaa tasoristeystä. 
 
Rataosuudella Pieksämäki–Suonenjoki nopeutta esitetään nostettavaksi 29 kilometrin 
matkalle. Tarvittavat toimenpiteet ovat JKV:n päivittäminen suuremmalle nopeudelle 
sekä kolmen tasoristeyksen poistaminen ja niiden korvaaminen tiejärjestelyillä. 
 
Rataosuudella Suonenjoki–Kuopio nopeutta esitetään nostettavaksi 36 kilometrin 
matkalle. Tarvittavat toimenpiteet ovat JKV:n päivittäminen suuremmalle nopeudelle 
sekä Pitkälahden alikulkusillan kaideleveyden kasvattaminen nykyisestä 5,3 metristä 
7,2 metriin. Nopeudennostoa rajoittavat Suonenjoen päässä Mustamäen ja Mustavuo-
ren sekä Kuopion päässä Pienen Neulamäen tunnelit. 
 
Hankekorin 1 kustannusarvio on yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Kustannusarvio perus-
tuu vuoden 2018 hankeselvitykseen, jossa esitetyt kustannukset on muutettu maanra-
kennuskustannusindeksiin maku2010=130. Melusuojauksen kustannusarvio on tehty 
työn aikana. Melusuojauksen tarve perustuu vuonna 2015 laadittuun tarvemuistioon. 
Kustannukset toimenpiteiden välillä jakaantuvat seuraavasti: 
 
- sähkörata ja turvalaitteet 2,1 M€ 
- tasoristeysten poistaminen 3,0 M€ 
- melusuojaus  4,2 M€ 
- Pitkälahden alikulkusilta 0,15 M€ 
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 Hankekorin 1 toimenpiteet ja kustannusarviot (MAKU 2010=130). 
Rataosuus Toimenpiteet 
Sijainti  
(ratakm) 
Nopeuden-
nosto (km/h) 
Kustannus- 
arvio 
Kouvola– 
Kinni 
ei toimenpiteitä - - - 
Kinni– 
Otava 
ei toimenpiteitä - - - 
Otava– 
Mikkeli 
turvalaitteiden tiedon- 
siirtoetäisyyksien kasvat-
taminen ja JKV:n päivittä-
minen 
293+500–
301+000 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
turvalaitteet 
0,35 M€ 
Mikkeli– 
Haukivuori 
sähköradan ratajohdon  
parantaminen, turva- 
laitteiden tiedonsiirto- 
etäisyyksien kasvattami-
nen ja JKV:n päivittäminen,
melusuojauksen rakenta-
minen Hiirolaan ja  
Kalvitsaan 
308+600–
342+100 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 k 
sähkörata ja  
turvalaitteet  
0,86 M€ 
melusuojaus  
(yht. 1,6 km)  
4,22 M€ 
Haukivuori– 
Pieksämäki 
sähköradan ratajohdon  
parantaminen, turva- 
laitteiden tiedonsiirto- 
etäisyyksien kasvattami-
nen ja JKV:n päivittäminen,
kahden tasoristeyksen 
poistaminen (Naakkima, 
Lamminmäki) 
356+790–
370+500 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
sähkörata ja tur-
valaitteet 0,52 M€ 
tasoristeysten 
poistaminen  
2,15 M€ 
Pieksämäki– 
Suonenjoki 
turvalaitteiden JKV:n 
päivittäminen, kolmen  
tasoristeyksen poistami-
nen (Nuuvi, Paansuu,  
Suihkola) 
382+474–
411+415 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
turvalaitteet 
0,18 M€ 
tasoristeysten 
poistaminen  
0,8 M€ 
Suonenjoki– 
Kuopio 
turvalaitteiden JKV:n 
päivittäminen, 
Pitkälahden alikulkusillan 
kaideleveyden 
kasvattaminen 5,3->7,2 m 
418+078–
452+400 
IC  
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
turvalaitteet 
0,18 M€ 
Pitkälahden silta 
0,15 M€ 
Kustannukset yhteensä 9,43 M€ 
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2.4.2  Hankekori 2 
Hankekori 2 (taulukko 5) sisältää hankekorin 1 toimenpiteiden lisäksi kaikkien tasoris-
teysten poistot, rataosuuden Kouvola–Kinni turvalaitetyöt, Haukivuoren ratapihan pa-
rantamisen sekä melusuojausten toteuttamisen laajemmin, mikä mahdollistaa nopeu-
dennoston pidemmillä rataosuuksilla. Toimenpiteet on esitetty kartalla liitteessä 10.  
 
Rataosuudella Kouvola–Kinni nopeutta esitetään nostettavaksi 53,6 kilometrin mat-
kalla. Tarvittavat toimenpiteet ovat turvalaitejärjestelmän tiedonsiirtoetäisyyksien 
kasvattaminen ja JKV:n päivittäminen suuremmalle nopeudelle, yhdeksän tasoristeyk-
sen korvaaminen sekä melusuojausten rakentaminen. Yksi tasoristeys korvataan tie-
järjestelyillä ja kahdeksan muuta kuudella alikulkusillalla. Rataosuudelle jää kolme 
tunnelia ja viisi kaarretta, jotka rajoittavat nopeudennostoa yli 140 km/h. 
 
Rataosuudelle Kinni–Otava ei esitetä toimenpiteitä. Ratageometrian sallimat nopeu-
dennostotoimenpiteet on jo toteutettu. 
 
Rataosuudella Otava–Mikkeli esitetään melusuojausten rakentamista ja nopeudennos-
ton jatkamista yhteensä 2,6 kilometrin matkalla Otavan ja Mikkelin päässä. Hankeko-
rissa 1 nopeutta on jo esitetty nostettavaksi 7,5 kilometrin matkalla. 
 
Rataosuudella Mikkeli–Haukivuori esitetään Haukivuoren ratapihan geometrian ja tur-
valaitteiden parantamista ja melusuojauksen rakentamista. Toimenpiteiden jälkeen 
hankekorissa 1 esitettyä nopeudennosto-osuutta voidaan jatkaa Haukivuorella 2,5 ki-
lometrillä ja Haukivuoren liikennepaikan läpi voidaan ajaa kallistuvakorisella junalla 
200 km/h. 
 
Rataosuudella Haukivuori–Pieksämäki esitetään neljän tasoristeyksen korvaamista, 
melusuojauksen rakentamista ja nopeudennoston jatkamista yhteensä 17,1 kilometrillä 
hankekoriin 1 verrattuna. Tasoristeykset korvataan yhdellä ylikulku- ja kahdella alikul-
kusillalla sekä tiejärjestelyin. Rataosuudelle jää kaksi kaarretta, jotka rajoittavat no-
peudennostoa. 
 
Rataosuudelle Pieksämäki–Suonenjoki ei esitetä toimenpiteitä. Nopeudennosto voi-
daan tehdä hankekorissa 1 esitetyillä toimenpiteillä. 
 
Rataosuudelle Suonenjoki – Kuopio esitetään melusuojauksen rakentamista Pitkälah-
teen. Toimenpiteen jälkeen hankekorissa 1 esitettyä nopeudennosto-osuutta voidaan 
jatkaa Kuopion päässä vajaalla kahdella kilometrillä. 
 
Hankekorin 2 kustannusarvio yhteensä 62,1 miljoonaa euroa (maku2010=130). Hanke-
korin 2 toimenpiteiden kustannukset, jotka ei sisälly hankekoriin 1, on 52,7 M€.  Kus-
tannusarvio perustuu hankekorissa 2 poistettavien tasoristeysten ja Haukivuoren rata-
pihan osalta vuoden 2015 tarvemuistioon. Melusuojauksen ja turvalaitteiden kustan-
nusarvio on tehty työn aikana. Melusuojauksen tarve perustuu vuonna 2015 laadittuun 
tarvemuistioon. Kustannukset toimenpiteiden välillä jakaantuvat seuraavasti: 
 
- sähkörata ja turvalaitteet  3,3 M€ 
- tasoristeysten poistaminen  19,7 M€ 
- melusuojaus   35,1 M€ 
- Pitkälahden alikulkusilta  0,15 M€ 
- Haukivuoren ratapihan parantaminen 3,8 M€ 
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 Hankekorin 2 toimenpiteet ja kustannusarviot (MAKU 2010=130). 
Rataosuus Toimenpiteet 
Sijainti  
(ratakm) 
Nopeuden-
nosto (km/h)
Kustannus- 
arvio 
Kouvola–
Kinni 
turvalaitteiden tiedon-
siirtoetäisyyksien 
kasvattaminen ja 
JKV:n päivittäminen, 
yhdeksän tasoristeyk-
sen poistaminen, 
melusuojauksen 
rakentaminen 
192+250– 
245+850 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
turvalaitteet 1,23 M€ 
tasoristeysten poista-
minen 10,44 M€ 
melusuojaus (6,5 km) 
17,16 M€ 
Kinni– 
Otava 
ei toimenpiteitä - - - 
Otava– 
Mikkeli 
Hankekorin 1 
toimenpiteet, 
melusuojauksen 
rakentaminen  
291+100–
303+630 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
Hankekorin 1 
toimenpiteet 0,35 M€ 
melusuojaus (1,3 km) 
3,43 M€ 
Mikkeli– 
Haukivuori  
Hankekorin 1 
toimenpiteet, 
Haukivuoren ratapihan 
parantaminen, 
melusuojauksen 
rakentaminen 
307+680–
344+610 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
Hankekorin 1 
toimenpiteet 5,08 M€ 
ratapihan parantami-
nen 3,84 M€ 
melusuojaus (2,7 km) 
7,13 M€ 
Haukivuori–
Pieksämäki 
Hankekorin 1 
toimenpiteet, 
neljän tasoristeyksen 
poistaminen, 
melusuojauksen 
rakentaminen 
344+610– 
375+450 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
Hankekorin 1 
toimenpiteet 2,67 M€ 
tasoristeysten poista-
minen 6,29 M€ 
melusuojaus (0,7 km) 
1,85 M€ 
Pieksä-
mäki– Suo-
nenjoki  
Hankekorin 1 
toimenpiteet 
382+474–
411+415 
IC 
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
Hankekorin 1 toimen-
piteet 0,98 M€ 
Suonen-
joki– Kuopio  
Hankekorin 1 
toimenpiteet 
Melusuojauksen 
rakentaminen 
418+078–
454+288 
IC  
140 -> 160 
Pendolino 
140 -> 200 
Hankekorin 1 
toimenpiteet 0,34 M€ 
melusuojaus (0,5 km) 
1,32 M€ 
Kustannukset yhteensä 62,11 M€ 
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3  Hankkeen vaikutukset 
3.1  Matka-aika 
Hankekoreissa 1 ja 2 esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia matka-aikaan on tarkas-
teltu rataosittain. Junien kiihdytys- ja jarrutusajat on laskettu tilanteessa, jossa juna on 
pystygeometrialtaan tasaisella radalla. 
 
Tavanomainen kalusto voidaan kiihdyttää nopeudesta 140 km/h nopeuteen 160 km/h 
1700 metrin matkalla. Aikaa tähän kuluu 41 sekuntia, mikä on 3 sekuntia kauemmin 
kuin matkaan kuluu tasaisella 160 km/h nopeudella. Jarrutusmatka nopeudesta 
160 km/h nopeuteen 140 km/h on 390 metriä ja jarrutusaika on 9 sekuntia. Kallistuva-
korinen kalusto kiihtyy nopeudesta 140 km/h nopeuteen 200 km/h 5800 metrin mat-
kalla 2 minuutissa. Jarrutusmatka näiden nopeuksien välillä on noin 1300 metriä jarru-
tusajan ollessa 28 sekuntia. 
 
Geometrian mahdollistamaa nopeutta ei kaikissa kohdissa voi nykyisillä junien suori-
tuskyvyillä käyttää, jos osuus on lyhyempi kuin junan kiihdytys- ja jarrutusmatka. Täl-
laisissa kohdissa on käytetty osuutta edeltävää tai seuraavaa tavoitenopeutta riippuen 
siitä, kumpi nopeuksista on korkeampi. 
 
Hankekorin 1 toimenpiteillä voidaan saavuttaa Kouvolan ja Kuopion välillä tavanomai-
sella kalustolla noin 4 minuutin ja kallistuvakorisella kalustolla 14 minuutin aikasäästö 
(taulukko 6). 
 
  Hankekorin 1 toimenpiteiden mahdollistama aikasäästö (min). 
Rataosuus 
Aikasäästö (min) 
Tavanomainen juna Kallistuvakorinen juna 
Kouvola–Kinni (ei toimenpiteitä) (ei toimenpiteitä) 
Kinni–Otava (ei toimenpiteitä) (ei toimenpiteitä) 
Otava–Mikkeli 0,4 0,6 
Mikkeli–Haukivuori 0,8 4,3 
Haukivuori–Pieksämäki 0,5 1,4 
Pieksämäki–Suonenjoki 1,5 3,4 
Suonenjoki–Kuopio 1,1 4,0 
Kouvola–Kuopio yhteensä 4,3 13,7 
 
Hankekorin 2 toimenpiteillä voidaan saavuttaa Kouvolan ja Kuopion välillä tavanomai-
sella kalustolla noin 8 minuutin ja kallistuvakorisella kalustolla 21 minuutin aikasäästö 
(taulukko 7). 
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  Hankekorin 2 toimenpiteiden mahdollistama aikasäästö (min). 
Rataosuus 
Aikasäästö (min) 
Tavanomainen juna Kallistuvakorinen juna 
Kouvola–Kinni 1,3 4,2 
Kinni–Otava (ei toimenpiteitä) (ei toimenpiteitä) 
Otava–Mikkeli 0,5 1,3 
Mikkeli–Haukivuori 1,8 4,4 
Haukivuori–Pieksämäki 1,6 3,2 
Pieksämäki–Suonenjoki 1,5 3,7 
Suonenjoki–Kuopio 1,1 4,1 
Kouvola–Kuopio yhteensä 7,8 20,8 
 
 
Pakolliset junakohtaamiset yksiraiteisella radalla rajoittavat aikataulusuunnittelua. 
Nykyisellä liikennerakenteella ajoajan lyhentyminen on helpointa hyödyntää aikatau-
lussa aamun ensimmäisillä ja illan viimeisillä vuoroilla, joilla ei ole matkustajajunakoh-
taamisia reitin varrella. Nykytilanteessa kahdestatoista päivittäisestä junavuorosta 
kolme on tällaisia.  
 
Ajoajan lyhentyminen luo liikennöitsijälle uusia mahdollisuuksia kehittää liikenne- 
rakennetta. Kääntöaikoja ja pysähtymiskäyttäytymistä optimoimalla matka-aikoja on 
mahdollista lyhentää joillakin vuoroilla enemmän kuin pelkästään ajoajan lyhentymi-
sen verran.  
 
Nykytilanteessa kallistuvakoristen junien ominaisuuksia ei hyödynnetä aikataulusuun-
nittelussa kallistustekniikan epäluottavuuden takia. Kallistuvakoristen junien käytöstä 
tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Aikataulusuunnittelussa on varmimmin hyödynnet-
tävissä tavanomaisten junien mahdollistama ajoajan lyhentyminen. 
 
Hankkeen vaikutukset on arvioitu ja kannattavuuslaskelma on laadittu perustuen  
tavanomaisten junien mahdollistamaan aikasäästöön. 
 
3.2  Matkustajamäärä 
Matka-ajan lyhentyminen lisää matkustajakysyntää. Matkustajamäärän kasvu on  
arvioitu junamatkustamisen kysyntäjoustokertoimella -0,6 (Liikennevirasto 2015A), 
jonka mukaan 10 % lyhyempi matka-aika lisää kysyntää 6 %. Matkustajamäärän kasvu 
on arvioitu tavanomaisten junien matka-ajan lyhentymisen perusteella. Matkustaja-
määrät kasvavat hankekorin 1 toimenpiteiden vaikutuksesta 0,3-3,1 % ja hankekorin 2 
toimenpiteillä 1,7-5,4 % (taulukko 8, kuvat 2 ja 3). Ennusteessa nopeuden nosto on  
arvioitu olevan käytössä vuodesta 2020 eteenpäin. 
 
  Matkustajamäärän kasvu hankkeen vaikutuksesta. 
 
Matkustajamäärän kasvu 
Hankekori 1 Hankekori 2 
Kouvola–Mikkeli 2 100 (0,3 %) 10 500 (1,7 %) 
Mikkeli–Pieksämäki 10 600 (2,0 %) 28 000 (5,4 %) 
Pieksämäki–Kuopio 18 800 (3,1 %) 19 200 (3,2 %) 
19 
Hankekorin 1 toimenpiteillä matkustajamäärät kasvavat voimakkaimmin välillä Pieksä-
mäki–Kuopio. Hankekorissa 2 voimakkain matkustajamäärien kasvu kohdistuu välille 
Mikkeli–Pieksämäki. Hankkeesta johtuva matkustajamäärien kasvu rataosittain on esi-
tetty myös kuvissa 2 ja 3. 
 
 
 Matkustajamäärien kasvu hankkeen vaikutuksesta hankekorissa 1. 
 
 
 
 Matkustajamäärien kasvu hankkeen vaikutuksesta hankekorissa 2. 
 
3.3  Liikenneturvallisuus 
Ratalinjalla tapahtuvat onnettomuudet ovat hyvin harvinaisia (Liikennevirasto 2013), 
ja tämän vuoksi nopeudennoston vaikutusta junien kohtaamis- ja suistumisonnetto-
muuksiin ei ole arvioitu. Hankkeen vaikutuksesta syntyvät uudet matkustajat siirtyvät 
osittain tieliikenteestä. Tieliikenteen valtatiellä 5 arvioidaan vähenevän joillakin kym-
menillä ajoneuvoilla vuorokaudessa. Tieliikenteen väheneminen arvioidun verran ei 
merkittävästi vähennä tieliikenteen onnettomuuksia.   
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Tasoristeysten poistaminen vähentää tasoristeysonnettomuuksia. Karkeasti arvioituna 
yhden tasoristeyksen poistaminen vähentää 0,01 henkilövahinko-onnettomuutta vuo-
dessa (Liikennevirasto 2013). Hankekorin 1 toimenpiteillä poistetaan viisi tasoris-
teystä, mikä vähentää arviolta 0,05 onnettomuutta vuodessa. Hankekorin 2 toimenpi-
teillä poistetaan kaikki 18 tasoristeystä, mikä vähentää arviolta 0,18 onnettomuutta 
vuodessa. 
 
3.4  Energiankulutus 
Junien nopeuden kasvaminen lisää energiankulutusta (taulukko 9). Nopeudennostosta 
aiheutuvaa energiankulutuksen muutosta on arvioitu Liikenneviraston julkaisujen  
Ratahankkeiden arviointiohje (Liikennevirasto 2013) ja Tie- ja rautatieliikenteen han-
kearvioinnin yksikköarvot (Liikennevirasto 2015A) perusteella. 
 
Sekä kallistuvakoriselle että tavanomaisella kalustolle laskennassa on käytetty liiken-
nepaikkavälinä 60 kilometriä. Tavanomaisen kaluston massana on käytetty noin 
430 tonnia, joka vastaa 6 vaunun kokoonpanoa. Laskennassa käytetyt keskinopeudet 
on muodostettu lyhimmästä aikataulun mukaisesta liikennöintiajasta välillä Kouvola–
Kuopio. Hankekorien matka-ajat on muodostettu vähentämällä tästä matka-aikatar-
kastelussa laskettu aikasäästö. Junasuorite on laskettu kertomalla välin Kouvola–Kuo-
pio pituus päivittäisellä junamäärällä ja vuoden vuorokausimäärällä olettaen, että 
kaikki vuorot liikennöivät vuoden kaikkina päivinä. 
 
Energiankulutus kasvaa hankekorien nopeudennostotoimenpiteiden myötä 7–12 %. 
Henkilöliikenteessä käytetään sähkövetureita. Päästöt lisääntyvät käytetyn sähköntuo-
tantomuodon mukaisesti. Päästöjen lisäksi energiankulutuksen kasvu lisää liikennöin-
tikustannuksia. 
 
 Energiankulutuksen (kWh) kasvu vuodessa. 
 Energiankulutus (kWh) 
Hankekori 1 Hankekori 2 
Energiankulutus nykytilassa  18 796 291 18 796 291 
Energiankulutus hankkeen jälkeen 20 157 338 21 143 875 
Energiankulutuksen kasvu 1 361 047 (7 %) 2 347 584 (12 %) 
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4  Kannattavuuslaskelma 
4.1  Investointikustannukset 
Investointikustannukset (taulukko 10) on arvioitu maarakennuskustannusindeksissä 
MAKU2010=130. Kannattavuuslaskelmassa kustannukset on esitetty tie- ja rautatielii-
kenteen yksikköarvojen mukaisessa vuoden 2013 kustannustasossa MAKU2010=112,4. 
 
  Investointikustannukset. 
 Investointikustannukset 
(M€) MAKU2010=130 
Investointikustannukset 
kannattavuuslaskelma (M€) 
MAKU2010=112,4 
Hankekori 1 9,4 8,2 
Hankekori 2 62,1 53,6 
 
4.2  Aikakustannukset 
Matka-ajan lyhentyminen tuo matkustajille aikakustannussäästöjä. Ajan arvo on mää-
ritetty matkan tarkoitusjakauman ja matkojen yksikköhintojen perusteella (Liikennevi-
rasto 2015A). Aikakustannussäästö on laskettu nykyisille (taulukko 11) ja uusille mat-
kustajille (taulukko 12). Uusien matkustajien kokema hyöty on arvioitu keskimäärin 
puoleksi nykyisten matkustajien kokemasta hyödystä. 
 
  Nykyisten matkustajien aikakustannussäästö vuodessa. 
 Nykyisten matkustajien 
aikakustannussäästö vuodessa (€) 
Hankekori 1 425 000 
Hankekori 2 755 000 
 
  Uusien matkustajien aikakustannussäästö vuodessa. 
 Uusien matkustajien  
aikakustannussäästö vuodessa (€) 
Hankekori 1 5 000 
Hankekori 2 14 000 
 
4.3  Liikennöintikustannukset 
Matka-ajan nopeutuminen tuo liikennöitsijälle liikennöintikustannussäästöjä (tau-
lukko 13), joita energiankulutuksen kasvu osaltaan vähentää. Liikennöintikustannus-
säästöt on arvioitu matka-ajan nopeutumisen, liikennöintikustannuksen yksikkökus-
tannuksen (€/h) sekä hankearviointiohjeen mukaisen sähkönhinnan perusteella (Lii-
kennevirasto 2015A). 
 
  Liikennöintikustannussäästö vuodessa. 
 Liikennöintikustannussäästö vuodessa (€) 
Hankekori 1 136 000 € 
Hankekori 2 250 000 € 
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4.4  Lipputulot 
Lipputulot kasvavat matkustajamäärän lisääntyessä (taulukko 14). Lipputulojen muu-
tos on arvioitu matkustajasuoritteen muutoksen (henkilökm) ja keskimääräisen lippu-
tulon (€/henkilökm) perusteella (Liikennevirasto 2015A). 
 
  Lipputulojen kasvu vuodessa. 
 Lipputulojen kasvu vuodessa (€) 
Hankekori 1 252 000 
Hankekori 2 469 000 
 
4.5  Onnettomuuskustannukset 
Onnettomuuskustannukset laskevat tasoristeysonnettomuuksien vähentyessä (tau-
lukko 15). Onnettomuuskustannussäästöt on laskettu onnettomuuksien määrän muu-
toksen ja keskimääräisen tasoristeysonnettomuuden hinnan perusteella (Liikennevi-
rasto 2015A). 
 
 Onnettomuuskustannussäästö vuodessa. 
 Onnettomuuskustannussäästö vuodessa (€) 
Hankekori 1 36 000 
Hankekori 2 129 000 
 
4.6  Päästökustannukset 
Päästökustannukset lisääntyvät junien energian kulutuksen kasvaessa nopeuden 
noustessa (taulukko 16). Päästökustannukset on arvioitu junien energiankulutusmal-
lien, sähköntuotannon päästökertoimien ja päästöjen yksikkökustannusten perusteella 
(Liikennevirasto 2013). 
 
 Päästökustannusten kasvu vuodessa 
 Päästökustannusten kasvu vuodessa (€) 
Hankekori 1 12 000 
Hankekori 2 21 000 
 
4.7  Julkinen talous 
Arvonlisäveron tuotto kasvaa matkustajamäärän ja lipputulojen lisääntyessä (taulukko 
17). Arvonlisäveron muutos on arvioitu matkustajasuoritteen (henkilökm) ja keskimää-
räisen arvonlisäveron (€/henkilökm) perusteella (Liikennevirasto 2015A). 
 
 Arvonlisäveron kasvu vuodessa. 
 Arvonlisäveron kasvu vuodessa (€) 
Hankekori 1 21 000 
Hankekori 2 38 000 
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4.8  Jäännösarvo 
Hankkeen toimenpiteet sisältävät pääosin sähköradan ja turvalaitteiden parantamista, 
tasoristeysten poistoja sekä melusuojausten rakentamista. Näiden investointien pito-
ajaksi on arvioitu 30 vuotta, joten investoinneilla ei ole kannattavuuslaskelmassa hyö-
dyksi arvioitavaa jäännösarvoa kummassakaan hankekorissa. 
 
 Jäännösarvo. 
 Jäännösarvo (€) 
Hankekori 1 ei jäännösarvoa 
Hankekori 2 ei jäännösarvoa 
  
4.9  Muut kustannuserät 
Kannattavuuslaskelmassa ei ole arvioitu edellä esitetyllä tarkkuudella kaikkia hanke-
arviointiohjeen mukaisia kustannuseriä. Laskelmasta puuttuvat, rakentamisen aikaset 
haitat, väylänpidon kustannukset, tavaraliikenteen kuljetuskustannukset, tieliikenteen 
kustannusvaikutukset sekä melusuojauksen rakentamisesta saatavat hyödyt. Näiden 
erien vaikutus laskelman tulokseen on arvioitu vähäiseksi. 
 
Hankkeessa ei rakenneta uutta rataa. Toimenpiteet voidaan toteuttaa liikennekatkojen 
aikana, jotka eivät vaikuta matkustajajunien operointiin, jolloin rakentamisen aikaiset 
haitat jäävät vähäisiksi. 
 
Väylänpidon kustannukset sisältävät kunnossapitokustannukset. Hankkeen vaikutuk-
sesta radan kunnossapitotaso nousee luokasta 1 luokkaan 1A. Kunnossapidettävät  
ratakilometrit tai liikennemäärä ei hankkeen vaikutuksesta kasva, mutta kunnossa- 
pitokustannukset nousevat kunnossapitotason noston seurauksena jonkin verran. 
 
Tavaraliikenteen kuljetuskustannukset eivät muutu merkittävästi. Hanke ei vaikuta ta-
varajunien kokoonpanoon, nopeuteen tai kuljetusetäisyyksiin. Henkilöjunien nopeu-
dennosto vie hieman ratakapasiteettia tavarajunilta, mikä lisää riskiä tavarajunien 
matka-aikojen kasvamiselle, mutta kokonaisuudessaan hankkeella ei ole merkittävää 
vaikutusta tavarajunien matka-aikaan. 
 
Tieliikenteen määrä ei vähene merkittävästi. Hankkeen vaikutus tieliikenteen onnetto-
muus- ja päästökustannuksiin sekä tien kunnossapitokustannuksiin ja tieliikenteen  
verotuloihin on vähäinen.  
 
Melukustannusten muutosten arviointi edellyttää melumallinnuksen tekemistä. Hank-
keessa on esitetty kattavasti melusuojauksen rakentamista, jolla nopeudennostosta  
aiheutuvaa meluntason kasvua torjutaan. Yleensä melusuojauksen laskennalliset raha-
määräiset hyödyt ovat selvästi vähäisempiä kuin melusuojauksen rakentamiskustan-
nukset. 
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4.10  Hyöty-kustannussuhde 
Hyöty-kustannussuhde kuvaa hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. 
Hankkeen rahamääräisesti arvotetut hyödyt on diskontattu 30 vuoden laskenta ajalta 
3,5 % laskentakorolla nykyhetkeen. Jos hyödyt ovat suurempia kuin kustannukset, 
hanke on kannattavuuslaskelman näkökulmasta kannattava.  
 
Hankekorin 1 hyöty-kustannussuhde (taulukko 19) on yli yhden, joten toimenpiteiden 
toteuttaminen on kannattavaa.  
 
 Hankekorin 1 hyöty-kustannussuhde. 
Kustannukset (M€) 8,5 
Investointikustannukset 8,2 
Rakentamisen aikainen korko (1 vuosi) 0,3 
Hyödyt (M€) 17,4 
Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämä 7,1 
   Liikennöintikustannusten muutos 2,5 
   Lipputulojen muutos 4,6 
Kuluttajan ylijäämä 9,0 
   Nykyisten matkustajien aikakustannussäästö 8,9 
   Siirtyvien ja uusien matkustajien aikakustannussäästö 0,1 
Onnettomuuskustannukset 0,8 
   Tasoristeysonnettomuuskustannusten muutos 0,8 
Ympäristökustannukset -0,3 
   Rautatieliikenteen päästökustannusten muutos -0,3 
Julkistaloudellisten verojen maksujen muutos 0,4 
   Matkalippujen arvonlisäveron muutos 0,4 
Jäännösarvo 0 
Hyöty-kustannussuhde (H/K) 2,00 
 
Hankekorin 2 hyöty-kustannussuhde (taulukko 20) jää alle yhden, joten toimenpiteiden 
toteuttaminen ei ole kannattavaa. Rataosuuden Kouvola–Kinni parantaminen on  
kallista matka-aikahyötyyn verrattuna.  
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 Hankekorin 2 hyöty-kustannussuhde. 
Kustannukset (M€) 55,5 
Investointikustannukset 53,6 
Rakentamisen aikainen korko (1 vuosi) 1,9 
Hyödyt (M€) 34,0 
Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämä 13,2 
   Liikennöintikustannusten muutos 4,6 
   Lipputulojen muutos 8,6 
Kuluttajan ylijäämä 16,1 
   Nykyisten matkustajien aikakustannussäästö 15,8 
   Siirtyvien ja uusien matkustajien aikakustannussäästö 0,3 
Onnettomuuskustannukset 2,7 
   Tasoristeysonnettomuuskustannusten muutos 2,7 
Ympäristökustannukset -0,4 
   Rautatieliikenteen päästökustannusten muutos -0,4 
Julkistaloudellisten verojen maksujen muutos 0,7 
   Matkalippujen arvonlisäveron muutos 0,7 
Jäännösarvo 0 
Hyöty-kustannussuhde (H/K) 0,58 
 
4.11  Herkkyystarkastelut 
Kannattavuuslaskelman herkkyystarkastelut kuvaavat hankkeen herkkyyttä melusuo-
jausten toteutuksen, matka-aikasäästöjen hyödyntämisen ja matkustajamääräennus-
teen suhteen (taulukko 21). 
 
Melusuojausten tarpeeseen liittyy epävarmuutta. Melusuojausta edellyttävät alueet on 
määritetty karttatarkasteluna ilman melumallinnusta. Melusuojaus on suurin yksittäi-
nen kustannuserä hankkeessa. Jos hanke voidaan toteuttaa ilman melusuojausta, kan-
nattavuus paranee merkittävästi. 
 
Yksiraiteisella rataosuudella junakohtaamisten suunnittelu rajoittaa ajonopeudennos-
tosta saatavien aikasäästöjen hyödyntämistä aikataulusuunnittelussa. Nykyisellä lii-
kennerakenteella 25 % junavuoroista on sellaisia, joilla ei ole matkustajajunien koh-
taamista tarkastelualueella. Jos radan nopeudennostoa voidaan hyödyntää vain näillä 
junilla hankkeesta saatavat hyödyt laskevat merkittävästi. Tässäkin tapauksessa no-
peudennosto kuitenkin lisää aikataulun pelivaraa ja parantaa liikenteen täsmällisyyttä.  
 
Matkustajamääräennusteeseen liittyy epävarmuutta. Savon radan varrella väestömää-
rän ennustetaan laskevan -5 %, mutta junamatkustajien ennustetaan lisääntyvän yli 
10 % vuoteen 2040 mennessä. Jos matkustajamäärä kehittyy väestöennusteen  
mukaan, hankkeen kannattavuus laskee. Toisaalta junaliikenteessä nähdään olevan 
potentiaalia hankkeen perusennustetta suurempaan kasvuun, jolloin hankkeen kannat-
tavuus on suurempi. Matkustajamääräennusteen muutokset eivät kuitenkaan muuta 
merkittävästi hankkeen kannattavuutta. 
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 Kannattavuuslaskelman herkkyystarkastelut 
Herkkyystarkastelu Hyöty-kustannussuhde (H/K) 
Hankekori 1 Hankekori 2 
Melusuojausta ei tarvita 
 
3,62 1,34 
Matka-aika säästö voidaan hyödyntää vain vuoroilla, joilla 
ei ole junakohtaamista nykyisessä aikataulurakenteessa 
0,76 0,24 
Matkustajamäärä laskee nykytilanteesta -5 % 
30 vuoden aikana 
1,95 0,57 
Matkustajamäärä nousee nykytilanteessa +10 % 
30 vuoden aikana 
2,08 0,61 
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5  Johtopäätökset 
Nykytilanteessa radan suurin nopeus on matkustajajunille 140 km/h pois lukien paran-
nettu rataosuus Kinni–Otava, jolla suurin nopeus on tavanomaisille junille 170 km/h ja 
kallistuvakorisille junille 200 km/h. 
 
Radan geometria sallii parantamattomilla osuuksilla kaarteita lukuun ottamatta tavan-
omaisille junille suurimmaksi nopeudeksi 160 km/h ja kallistuvakorisille junille 
200 km/h. Tasoristeykset ja tunnelit rajoittavat kohdekohtaisesti nopeudeksi 
140 km/h. Sähköradan ratajohto rajoittaa nopeudeksi 160 km/h rataosuudella Mikkeli–
Pieksämäki. Turvalaitejärjestelmän tiedonsiirto etäisyyksien mahdollistama suurin no-
peus on 160 km/h rataosuuksilla Kouvola–Kinni ja Otava–Pieksämäki. Nopeuden nos-
taminen edellyttää melusuojauksen rakentamista useissa kohteissa. 
 
Aikataulun mukainen matka-aika Kouvola ja Kuopion välillä on nykytilanteessa 144–
155 min. Hankekorin 1 toimenpiteillä ajoaikaa voidaan maksimissaan lyhentää noin 
4 min tavanomaisilla ja 14 min kallistuvakorisilla junilla. Hankekorin 2 toimenpiteillä 
vastaavat ajoajan lyhentymiset ovat noin 8 min ja 21 min. 
 
Hankekori 1 sisältää toimenpiteet, joilla nopeutta voidaan nostaa ilman useimpien ta-
soristeysten poistamista ja melusuojausten rakentamista. Matka-aikavaikutuksiltaan 
tehokkaimmat toimenpiteet ovat rataosuuksien Mikkeli–Haukivuori, Pieksämäki–Suo-
nenjoki ja Suonenjoki–Kuopio nopeuden nostaminen, joilla nopeutta voidaan nostaa 
turvalaitteita ja sähkörataa parantamalla. Haukivuori–Pieksämäki osuudella matka-ai-
kahyöty jää hankekorissa 1 kustannuksiin verrattuna pienimmäksi, koska radan geo-
metria rajoittaa nopeudennostoa kahdessa kaarteessa.  
 
Hankekorin 2 toimenpiteet sisältävät kaikki toimenpiteet, joilla nopeutta voidaan nos-
taa geometrian sallimaan tasoon. Hankekorin 2 toteuttaminen sisältää merkittävästi 
melusuojausten rakentamista ja kaikkien tasoristeysten korvaamisen yli- tai alikulku-
silloilla ja tiejärjestelyillä. Rataosuuden Kouvola–Otava nopeudennosto maksaa eniten 
ja on vaikutuksiltaan rajallinen, koska osuudelle jää viisi kaarretta ja kolme tunnelia, 
jotka rajoittavat tavanomaisten junien nopeuden välille 110–140 km/h. Kouvola–Otava 
rataosuuden kattava nopeudennosto edellyttää radan merkittävää parantamista ja pa-
rantamisvaihtoehtojen vaikutusten tutkimista yleissuunnitelmalla, jonka jälkeen pitää 
laatia ratasuunnitelma valitusta vaihtoehdosta. Rataosuudella Otava–Kuopio hankeko-
rin 2 toimenpiteet eivät merkittävästi lyhennä matka-aikaa hankekorin 1 toimenpitei-
siin verrattuna. 
 
Hankekorin 1 hyöty-kustannussuhde on selvästi yli yhden, joten toimenpiteiden toteut-
taminen on kannattavaa. Hankekorin 2 kannattavuutta laskee merkittävästi kattava 
melusuojausten rakentaminen. Melusuojausta edellyttävät alueet on määritetty kartta-
tarkasteluna ilman melumallinnusta. Melusuojaus on suurin yksittäinen kustannuserä 
hankkeessa. Jos hanke voidaan toteuttaa ilman kattavaa melusuojausta, myös hanke-
kori 2 on kannattava. Toinen hankkeen kannattavuuteen vaikuttava riski liittyy aikatau-
lusuunnitteluun yksiraiteisella radalla. Nykyisellä aikataulurakenteella neljäsosa hen-
kilöjunista on sellaisia, joilla ei ole kohtaamisia muiden henkilöjunien kanssa. Juna-
kohtaamisten suunnittelu asettaa reunaehtoja nopeudennoston seurauksena saata-
vien aikasäästöjen hyödyntämiseen aikataulussa. Jos aikasäästö voidaan hyödyntää 
aikataulussa vain henkilöjunilla, joilla ei ole kohtaamisia muiden henkilöjunien kanssa, 
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kummankin hankekorin hyöty-kustannussuhde jää alle yhden. Kaikissa tapauksissa no-
peudennosto kuitenkin lisää aikataulun pelivaraa ja parantaa liikenteen täsmällisyyttä. 
 
Selvityksen perusteella suositeltavinta on toteuttaa hankekorin 1 toimenpiteet. Vaiku-
tuksiltaan kustannustehokkaimmat toimenpiteet hankekorin 1 sisällä ovat rataosuuk-
sien Mikkeli–Haukivuori ja Pieksämäki–Kuopio nopeuden nostaminen. 
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Liite 1 / 1 (2) 
Pääraiteen vaihteet liikennepaikoilla 
Liikennepaikka Vaihteen tyyppi Sallittu nopeus 
Harju YV60-300-1:9 200 
Selänpää YV60-300-1:9 200 
Vuohijärvi YV60-300-1:9 200 
Hillosensalmi YV60-300-1:9 200 
Kinni YV60-300-1:9 200 
Mäntyharju YV60-300-1:9 200 
Mynttilä YV60-300-1:9 200 
Lelkola YV60-300-1:9 200 
Otava V501, V503: YV54-200N-1:9 
V502, V504: YV60-300P-1:9 
160 
200 
Mikkeli V601, V602:YV60-300-1:9 
V603, V606: YV60-900-1:15 
200 
200 
Hiirola YV60-300-1:9 200 
Kalvitsa YV60-300-1:9 200 
Haukivuori YV60-300-1:9 200 
Loukolampi YV60-300-1:9 200 
Liite 1 / 2 (2)  
Liikennepaikka Vaihteen tyyppi Sallittu nopeus 
Pieksämäki (suunta Louko-
lampi–Haapakoski) 
V001, V460: YV60-300-1:9 
V004, V431: YV54-200N-1:9 
V066: KRV54-200-1:9 (poikkeavaan 
suuntaan) 
V073, V415: KRV54-200-1:9 
200 
160 
35 
35 
Haapakoski YV60-300-1:9 200 
Markkala YV60-300-1:9 200 
Suonenjoki V211: YV60-500-1:11 
V218, V214: YV60-300-1:9 
V212: YV60-500-1:14 
>200 
200 
>200 
Salminen YV60-300-1:9 200 
Airaksela YV60-300-1:9 200 
Kurkimäki V001: YV60-300-1:9 
V002: YV60-500-1:14 
200 
>200 
Kuopio esim. V001, V003 Kurkimäen suunnasta: 
YV54-200N-1:9 
160 
(Liikennevirasto) 
 
 
Liite 2 / 1 (2) 
 
Liikennepaikkojen pääopastimet ja turvavaihteet 
Liikennepaikka Raide Opastimet yli  
60 m etäisyydellä 
rajamerkistä 
Turvavaihteet 
Harju (pääraide 131) Sivuraide 132 Kyllä Ei 
 Sivuraide 133 Kyllä Kyllä 
Selänpää (pääraide 181) Sivuraide 182 Kyllä Ei 
 Sivuraide 183 Kyllä Ei 
Vuohijärvi (pääraide 231) Sivuraide 232 Kyllä Ei 
Hillosensalmi (pääraide 281) Sivuraide 282 Kyllä Ei 
 Sivuraide 283 Kyllä Ei 
Kinni (pääraide 331) Sivuraide 332 Kyllä Kyllä 
 Sivuraide 333 Kyllä Kyllä 
Mäntyharju (pääraide 381) Sivuraide 382 Kyllä Ei 
 Sivuraide 383 Kyllä Ei 
Mynttilä (pääraide 441) Ristiinan suunta Kyllä Kyllä 
Lelkola (pääraide 481) Sivuraide 482 Kyllä Ei 
 Sivuraide 483 Kyllä Ei 
Otava (pääraide 531) Sivuraide 532 Kyllä Ei 
 Sivuraide 533 Kyllä Kyllä 
Mikkeli (pääraiteet 671, 652, 641) Sivuraide 651 Kyllä Kyllä 
 Sivuraide 653 Kyllä Kyllä 
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Liikennepaikka Raide Opastimet yli  
60 m etäisyydellä 
rajamerkistä 
Turvavaihteet 
Hiirola (pääraide 731) Sivuraide 732 Kyllä Ei 
Kalvitsa (pääraide 781) Sivuraide 782 Kyllä Ei 
Haukivuori (pääraide 831) Sivuraide 832 Ei Ei 
 Sivuraide 833 Ei Ei 
Loukolampi (pääraide 881) Sivuraide 882 Kyllä Ei 
 Sivuraide 883 Kyllä Ei 
Pieksämäki Opastinetäisyyksiä ei ole tarkasteltu.  
Läpiajo vaihteen 35 km/h kautta rajoittaa enemmän. 
Haapakoski (pääraide 001) Sivuraide 002 Kyllä Ei 
 Sivuraide 003 Kyllä Ei 
Markkala (pääraide 001) Sivuraide 002 Kyllä Ei 
Suonenjoki (pääraide 201) Sivuraide 202 Kyllä Ei 
 Sivuraide 203 Kyllä Ei 
Salminen (pääraide 001) Sivuraide 002 Kyllä Ei 
 Sivuraide 003 Kyllä Ei 
Airaksela (pääraide 001) Sivuraide 002 Kyllä Ei 
 Sivuraide 003 Kyllä Ei 
Kurkimäki (pääraide 001) Sivuraide 002 Kyllä Ei 
 Sivuraide 003 Kyllä Ei 
(Liikennevirasto)
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Tasoristeykset rataosuudella Kouvola–Kuopio 
Rataosuus Sijainti (ratakm) Tasoristeys 
Kouvola–Kinni 194+337 Tanttari (Savonrata) 
Kouvola–Kinni 198+087 Mieho 
Kouvola–Kinni 212+383 Törrö 
Kouvola–Kinni 214+435 Selänpää, asema 
Kouvola–Kinni 215+160 Letku 
Kouvola–Kinni 215+855 Konka 
Kouvola–Kinni 217+861 Honkala 
Kouvola–Kinni 220+516 Horppu 
Kouvola–Kinni 226+977 Kirjokivi (Hevosoja) 
Haukivuori–Pieksämäki 348+793 Tervalahti 
Haukivuori–Pieksämäki 352+839 Tirkkonen 
Haukivuori–Pieksämäki 362+378 Naakkima 
Haukivuori–Pieksämäki 366+513 Lamminmäki 
Haukivuori–Pieksämäki 370+685 Meijerhovi 
Haukivuori–Pieksämäki 371+702 Sikanen 
Markkala–Suonenjoki 406+125 Nuuvi 
Markkala–Suonenjoki 406+644 Paansuu 
Markkala–Suonenjoki 407+368 Suihkola 
(Liikennevirasto)
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Rautatietunnelit rataosuudella Kouvola– Kuopio 
Tunneli Ratakilometri-sijainti Pituus (m) Nopeusrajoitus (km/h) 
Venekallio 204+400–204+580 180 140 
Vuohijärvi 222+400–222+591 191 140 
Kulonpalonvuori 232+075–232+493 418 140 
Mustamäki 416+963–417+212 249 140 
Mustavuori I 417+795–418+178 283 140 
Mustavuori II 418+344–418+718 374 140 
Pieni Neulamäki 454+288–455+291 1003 140 
(Liikennevirasto, VR Track 2015) 
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Kuumakäynti-ilmaisimien sijainti rataosuudella  
Kouvola–Kuopio 
Paikan nimi Ratakilometrisijainti 
Utti 203+520 
Voikoski 241+570 
Vuolinko 292+255 
Hiirola 323+112 
Meijerhovi 370+636 
Suontee 397+549 
Kurkimäki 442+170 
(Liikennevirasto 2017)  
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Nykynopeudet ja -rajoitukset,
Kouvola-Mikkeli
Liikennepaikat
Geometrian sallima nopeus, kallistuvakorinen kalusto
Geometrian sallima nopeus, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Tasoristeykset 140 km/h
Tunnelit 140 km/h
km/h
0200+0000 0220+0000 0240+0000 0260+0000 0280+0000 0300+0000
- Turvalaitteista johtuva rajoitus 160 km/h väleillä Kouvola–Kinni
ja Otava–Mikkeli
- Sähköradasta johtuva rajoitus 160 km/h välillä Otava–Mikkeli
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Nykynopeudet ja -rajoitukset,
Mikkeli-Pieksämäki Liikennepaikat
Geometrian sallima nopeus, kallistuvakorinen kalusto
Geometrian sallima nopeus, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Tasoristeykset 140 km/h
km/h
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- Turvalaitteista johtuva rajoitus 160 km/h välillä Mikkeli–Pieksämäki
- Sähköradasta johtuva rajoitus 160 km/h välillä Mikkeli–Pieksämäki
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Nykynopeudet ja -rajoitukset,
Pieksämäki-Kuopio
Liikennepaikat
Geometrian sallima nopeus, kallistuvakorinen kalusto
Geometrian sallima nopeus, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Tasoristeykset 140 km/h
Tunnelit 140 km/hkm/h
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Nopeuden nosto hankekori 1,
Kouvola-Mikkeli
Liikennepaikat
H1 nopeuden nosto, kallistuvakorinen kalusto
H1 nopeuden nosto, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Tasoristeykset 140 km/h
Tunnelit 140 km/h
km/h
Toimenpiteet 
Otava - Mikkeli
Hankekorin 1 nopeuskaaviot
0200+0000 0220+0000 0240+0000 0260+0000 0280+0000 0300+0000
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Nopeuden nosto hankekori 1,
Mikkeli-Pieksämäki
Liikennepaikat
H1 nopeuden nosto, kallistuvakorinen kalusto
H1 nopeuden nosto, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Tasoristeykset 140 km/h
Poistetut tasoristeyksetkm/h
Toimenpiteet 
Haukivuori - Pieksämäki
Toimenpiteet 
Mikkeli - Haukivuori
03 + 00 0 + 0 0340+0000 0360+0000 0380+0000
M
ik
ke
li
H
iir
o
la
K
al
vi
ts
a
H
au
ki
vu
o
ri
Lo
u
ko
la
m
p
i
P
ie
ks
äm
äk
i rd-km
Liite 7 / 2 (3)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
3700000 3800000 3900000 4000000 4100000 4200000 4300000 4400000 4500000 4600000
Nopeuden nosto hankekori 1,
Pieksämäki-Kuopio
Liikennepaikat
H1 nopeuden nosto, kallistuvakorinen kalusto
H1 nopeuden nosto, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Tasoristeykset 140 km/h
Poistetut tasoristeykset
Tunnelit 140 km/hkm/h
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Toimenpiteet 
Suonenjoki - Kuopio
Toimenpiteet
Pieksämäki - Suonenjoki
0380+0000 0400+0000 0420+0000 0440+0000 0460+0000
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Nopeuden nosto  hankekori 2,
Kouvola-Mikkeli
Liikennepaikat
H2 nopeuden nosto, kallistuvakorinen kalusto
H2 nopeuden nosto, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Poistetut tasoristeykset
Tunnelit 140 km/h
km/h
Toimenpiteet 
Otava - Mikkeli
Toimenpiteet 
Kouvola - Kinni
Hankekorin 2 nopeuskaaviot
0200+0000 0220+0000 0240+0000 0260+0000 0280+0000 0300+0000
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Nopeuden nosto hankekori 2,
Mikkeli-Pieksämäki
Liikennepaikat
H2 nopeuden nosto, kallistuvakorinen kalusto
H2 nopeuden nosto, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Poistetut tasoristeyksetkm/h
Toimenpiteet 
Haukivuori - Pieksämäki
Toimenpiteet 
Mikkeli - Haukivuori
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Nopeuden nosto hankekori 2,
Pieksämäki-Kuopio
Liikennepaikat
H2 nopeuden nosto, kallistuvakorinen kalusto
H2 nopeuden nosto, tavanomainen kalusto
Nykynopeus, kallistuvakorinen kalusto
Nykynopeus, tavanomainen kalusto
Poistetut tasoristeykset
Tunnelit 140 km/hkm/h
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 Kmv 356+790 - 370+500
 - Sähkörata- ja
   turvalaitemuutokset, 0.5 M€
 Tasoristeysten poisto, 2.2 M€
 (Naakkima, Lamminmäki)
 Kmv 308+600 - 342+100
 - Sähkörata- ja
   turvalaitemuutokset, 0.9 M€
 Kmv  293+500 - 301+000
 - Sähkörata- ja
   turvalaitemuutokset, 0.4 M€
Kalvitsa
Hiirola
Loukolampi
 Hiirola
 - Meluesteet 700 m, 1.8 M€
 Kalvitsa
 - Meluesteet 900 m, 2.4 M€
Savon radan nopeudennosto
Kouvola - Kuopio
Esiselvitys
Liite 9.
Toimenpidekartta, hankekori 1
Otava -  Pieksämäki
1:125000
ETRS-TM35
005 Kvl - Kon
- 1 2
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Savon radan nopeudennosto
Kouvola - Kuopio
Esiselvitys
Liite 9.
Toimenpidekartta, hankekori 1
Pieksämäki - Kuopio
1:125000
ETRS-TM35
005 Kvl - Kon
- 2 2
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 Kouvola
 - Meluesteet 2300 m, 6.1 M€
 Mieho ja Harju
 - Meluesteet 1500 m, 4.0 M€
 Selänpää
 - Meluesteet 500 m, 1.3 M€
 Horppu
 - Meluesteet 700 m, 1.8 M€
 Kirjokivi
 - Meluesteet 300 m, 0.8 M€
 Hillosensalmi
 - Meluesteet 600 m, 1.6 M€
 Voikoski
 - Meluesteet 300 m, 0.8 M€
 Mouhu
 - Meluesteet 300 m, 0.8 M€
 Kmv  192+250 - 245+850
 -Turvalaitemuutokset, 1.2 M€
 Tasoristeysten poisto, 10.4 M€
 (Tanttari, Mieho, Törrö, Selänpää asema,
  Letku, Konka, Honkala, Horppu, Kirjokivi)
Savon radan nopeudennosto
Kouvola - Kuopio
Esiselvitys
Liite 10.
Toimenpidekartta, hankekori 2
Kouvola - Otava
1:125000
ETRS-TM35
005 Kvl - Kon
- 1 3
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 Kmv 344+610 - 375+450
 - Sähkörata- ja
   turvalaitemuutokset, 0.5 M€
 Tasoristeysten poisto, 8.4 M€
 (Tervalahti, Tirkkonen,
  Naakkima, Lamminmäki,
  Meijerhovi, Sikanen)
 Kmv 307+680 - 344+610
 - Sähkörata- ja
   turvalaitemuutokset, 0.9 M€
 Kmv  291+100 - 303+630
 - Sähkörata- ja
   turvalaitemuutokset, 0.4 M€
Kalvitsa
Hiirola
Loukolampi
 Hiirola
 - Meluesteet 700 m, 1.8 M€
 Kalvitsa
 - Meluesteet 900 m, 2.4 M€
 Otava
 - Meluesteet 600 m, 1.6 M€
 Mikkeli, lentoasema
 - Meluesteet 700 m, 1.8 M€
 Mikkeli, Suojalampi
 - Meluesteet 1200 m, 3.2 M€
 Haukivuori
 - Meluesteet 1500 m, 4.0 M€
 Kantala
 - Meluesteet 700 m, 1.8 M€
 Haukivuori
 - Ratapihan parantaminen, 3.8 M€
Savon radan nopeudennosto
Kouvola - Kuopio
Esiselvitys
Liite 10.
Toimenpidekartta, hankekori 2
Otava -  Pieksämäki
1:125000
ETRS-TM35
005 Kvl - Kon
- 2 3
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Savon radan nopeudennosto
Kouvola - Kuopio
Esiselvitys
Liite 10.
Toimenpidekartta, hankekori 2
Pieksämäki - Kuopio
1:125000
ETRS-TM35
005 Kvl - Kon
- 3 3
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